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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Советская, д. 66
Организация - исполнитель должна иметь свидетельство,  выданное  саморегулируемой  организацией,  о  допуске  на  виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
	№п/п
	Наименование
	Содержание

	1.
	Заказчик
	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»

	2.
	Объект строительного контроля
	Работы по капитальному ремонту крыши жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка,          ул. Советская, д. 66

	3.
	Источник финансирования
	За счет средств, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

	4.
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	5.
	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих строительному контролю
	Согласно дефектной ведомости и сметной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома.

	6.
	Требования к основному составу работ по строительному контролю
	1. Контроль исполнения производства работ согласно проекту, технологических карт, схем и технологических регламентов, составление рекламаций;

2. Проверка правильности проведения подрядчиками входного контроля качества строительных материалов, конструкций и изделий, проведение выборочных испытаний;

3. Контроль соответствия объемов выполненных строительно-монтажных работ объемам, предусмотренным в проектно-сметной документации;

4. Контроль качества строительно-монтажных работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации, контроль над соблюдением технологических регламентов, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения подрядчиками операционного контроля качества, в т.ч. инструментальный контроль с проведением испытаний;

5. Приемочный контроль работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. ведение фотоотчета по выполненным работам);

6. Проверка полноты и правильности проведения подрядчиками лабораторных испытаний;

7. Контроль над полнотой и правильностью оформления исполнительной производственно-технической документации;

8. Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках контракта между заказчиком и подрядчиком;

9. Предоставление заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на изменение сроков выполнения работ подрядчиками;

10. Составление ежемесячных  отчетов о своей деятельности на Объекте и произведенных работах;

11. Контроль над работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока;

12. Предоставление заказчику информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и производимых на Объекте работах и их организации;

13. Представление интересов Заказчика  в государственных органах по вопросам строительного контроля;

14. Участие в работе рабочих и приемочных комиссий;

15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в случае непредвиденных ситуаций – по мере необходимости.



	7.
	Требования к содержанию ежемесячного отчета
	Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ подрядчиков в отчетный период:

- отмечены недостатки и дефекты с подтверждением фотоиллюстрациями;

- определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения;

- отражены основные мероприятия по контролю качества (входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период.

Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выполнения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов и этапов производства работ.

2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:

- рассмотреть причины отставания;

- проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Объекта  капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отставания.

	8.
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества
	Срок гарантии на выполненные работы по строительному контролю – 60 месяцев.

	9.
	Требования к сроку выполнения работ
	1. Срок начала работ – сроком начала работ по строительному контролю является начало выполнения на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши.

2. Срок окончания работ  - датой окончания работ по строительному контролю является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.


	от Исполнителя:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

«_____»_______________2015 г.
	От Заказчика                                   (ответственный представитель)

Начальник отдела организации и контроля работ по капитальному ремонту ___________ Сидоров М.С.

 «____»_________________2015 г.
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